

Abschlussbericht TP2 - Marketing
in
Fakultät I – Computer Science & Applications
WIB - Wirtschaftsinformatik

Entenrennen auf der Breg



Entenrennen
Auf der Breg

Referent: Herr Michael Kost
Vorgelegt am: 20.07.2025
Vorgelegt von: Resul Erva Samcar, 270228
Frank Löwenstein, 269827
Bekircan Türkseven, 270019

rsa49729@stud.hs-furtwangen.de
btu43549@stud.hs-furtwangen.de
flo42103@stud.hs-furtwangen.de

1. Zusammenfassung (Executive Summary)

Das Teilprojekt „TP2 – Marketing“ war ein zentraler Bestandteil des Gesamtprojekts „Entenrennen auf der Breg“. Unser Ziel bestand darin, eine breite Zielgruppe zu erreichen, Aufmerksamkeit für das Event zu erzeugen und den Verkauf der Enten aktiv zu unterstützen. Dies wurde durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen, den Aufbau und die Pflege eines professionellen Social-Media-Auftritts sowie durch die Entwicklung eines einheitlichen Markenbilds erfolgreich umgesetzt. Insgesamt konnte durch unsere Arbeit ein hoher Bekanntheitsgrad der Veranstaltung erreicht werden, wodurch das Entenrennen deutlich an Reichweite und Sichtbarkeit gewann.

2. Einleitung mit Projektbeschreibung

Unser Teilprojekt hatte die Aufgabe, eine strukturierte und wirkungsvolle Marketingstrategie zu konzipieren und umzusetzen. Wir entwickelten ein konsistentes Corporate Design für das Entenrennen, gestalteten Werbemittel wie Plakate und Flyer, erstellten Inhalte für Social Media und übernahmen die gesamte Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Koordination mit anderen Teilprojekten, insbesondere TP-Logistik, um eine abgestimmte Außendarstellung zu gewährleisten. Zudem kümmerten wir uns um die Pressearbeit und organisierten Werbemaßnahmen in der Stadt und an der Hochschule. Unser Ziel war es, die Veranstaltung modern, sympathisch und professionell zu präsentieren.

3. Rahmenbedingungen

Bei der Umsetzung unseres Teilprojekts mussten wir einige festgelegte Rahmenbedingungen berücksichtigen. Es war vorgegeben, ein einheitliches Design für sämtliche Marketingmaterialien zu verwenden, damit ein konsistenter Außenauftritt gewährleistet ist. Die Hochschule stellte uns offizielle Social-Media-Kanäle zur Verfügung, über die wir unsere Kampagnen veröffentlichen konnten. Das Budget für Marketingausgaben wurde mit dem Projektleiter abgestimmt und die Bestellungen wurden über das Teilprojekt Logistik abgewickelt. Für die Anbringung von Plakaten im öffentlichen Raum war eine vorherige Abstimmung mit der ASTA und unseren Verkaufsstellen notwendig.

4. Ist-Stand

Zu Beginn des Projekts lagen weder ein einheitliches Markenbild noch aktive Kommunikationskanäle vor. Die Social-Media-Konten waren nicht aktiv, jedoch hatten wir Vorlagen für Printmaterialien wie Flyer oder Plakate.

5. Soll-Stand

Unser Ziel war es, eine durchgängige Marketingkampagne zu entwickeln, welche die verschiedenen Kanäle und Zielgruppen adressiert. Dazu gehörte die Erstellung eines Kommunikationsplans, regelmäßige Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken wie Instagram, die Gestaltung und Verteilung von Werbemitteln sowie die Eventbegleitung. Wir wollten sicherstellen, dass die Bekanntheit des Entenrennens signifikant gesteigert und der Ticketverkauf unterstützt wird.

6. Grob-Entwurf

Zu Beginn des Projekts diskutierten wir verschiedene Umsetzungsoptionen. Bei den sozialen Netzwerken überlegten wir zunächst, ob wir zusätzlich zu Instagram auch TikTok, oder Facebook einsetzen sollten, um jüngere, bzw. ältere Generationen anzusprechen. Aufgrund begrenzter Kapazitäten entschieden wir uns jedoch, Instagram als Hauptkanal zu nutzen. Für den Druck der Werbemittel verglichen wir lokale Druckereien mit der HFU-Druckerei und wählten letztlich sowohl den HFU-Druck, als auch die lokale Leitz-Druckerei. In Bezug auf die Gestaltung arbeiteten wir nicht mit komplexen Adobe-Produkten, sondern nutzten das Tool Canva, das sich als intuitiv und ausreichend erwies. Alternativen wie TikTok oder aufwendige Designsoftware wurden bewusst ausgeschlossen, da sie entweder zu ressourcenintensiv oder in der verfügbaren Zeit nicht effizient umsetzbar gewesen wären.

7. Feinkonzept

Im Rahmen der Feinkonzeption entwickelten wir einen detaillierten Redaktionsplan, in dem alle Veröffentlichungen auf Instagram terminiert wurden. Mit Hilfe des Design-Tools Canva erstellten wir die Inhalte im festgelegten Design. Tickets, Flyer, Plakate wurden mit QR-Codes und Links versehen, die direkt zur Eventseite oder dem Onlineverkauf führten. Die Werbematerialien verteilten wir gezielt an der Hochschule und bei Kooperationspartnern. Zusätzlich formulierten wir eine professionelle Pressemitteilung, die an regionale Medien, wie dem Südkurier, Bregtalkurier und dem Schwarzwälder Boten versendet wurde.

8. Meilensteine & Zeitplan

Im zeitlichen Ablauf unseres Teilprojekts wurde am 20. Mai 2025 das endgültige Designkonzept festgelegt und der Instagram-Kanal veröffentlicht. Bereits am 27. Mai waren Flyer und Plakate fertiggestellt. Die ganzen Printmaterialien waren am 10.06. gedruckt. Die Pressemitteilung wurde am 15. Juni versendet. Ab dem 10. Juni begannen wir mit der Veröffentlichung unserer Social-Media-Kampagne, wobei der letzte

Reminder-Post am 25. Juni veröffentlicht wurde. Am Veranstaltungstag, dem 26. Juni, begleiteten wir das Event mit Inhalten und Storys auf Instagram.

9. Zeit- und Ressourceneinsatz: IST

Unser Team bestand aus drei Personen: Bekircan übernahm vor allem die grafische Gestaltung und die Koordination des Teams. Resul verantwortete den Social-Media-Bereich und kümmerte sich um die regelmäßigen Veröffentlichungen. Frank war für fast alle Angelegenheiten vor Ort, in Furtwangen verantwortlich. Alle waren primär für die Verteilung der Printmaterialien sowie für die Pressearbeit zuständig. Zur Umsetzung nutzten wir Tools wie Canva für die Gestaltung, Instagram für die Veröffentlichung, Excel für die Planung, sowie WhatsApp und Microsoft Teams für die interne Kommunikation. Für den Druck der Flyer und Plakate arbeiteten wir mit dem HFU-Druck und der Leitz-Druckerei zusammen, die Freigaben erfolgten über die Projektleitung.

10. Umsetzung & Ergebnisse

Im Verlauf des Projekts veröffentlichten wir über 15 geplante Beiträge auf Instagram, die durchschnittlich etwa 1.000-2.400 Aufrufe pro Beitrag erzielten. Insgesamt verteilten wir ca 400 Flyer und brachten ca 50 Plakate an öffentlichen Orten an. Zudem konnten wir mit lokalen und nationalen großen Unternehmen Kooperationen eingehen, die unsere Plakate in ihren Schaufenstern präsentierten. Die Sichtbarkeit der Veranstaltung wurde dadurch sowohl innerhalb der Hochschule als auch in der Stadt deutlich erhöht. Auch durch Kommentare und direkte Rückmeldungen auf Social Media erhielten wir positives Feedback und bestätigten damit den Erfolg unserer Maßnahmen.

11. Analyse & Bewertung

Die gesetzten Ziele des Teilprojekts wurden weitgehend erreicht. Die Bekanntheit der Veranstaltung konnte durch gezielte Werbemaßnahmen spürbar gesteigert werden. Besonders hervorzuheben ist die hohe Reichweite unserer Social-Media-Kampagne, der extreme Anstieg an Ticketverkäufen in den letzten Wochen vor dem Rennen, sowie das positive Feedback zum Design. Unsere Marketingmaterialien wurden von anderen Teilprojekten übernommen, was für einen hohen Wiedererkennungswert sorgte. Eine Herausforderung bestand in der engen zeitlichen Taktung, insbesondere bei der Abstimmung mit den Sponsoren. Dennoch konnten wir durch eine gute Planung und klare Aufgabenverteilung effektiv arbeiten.

12. Lessons Learned

Im Rückblick haben wir festgestellt, dass ein früher Projektstart besonders im Bereich der Kommunikation viele Vorteile gebracht hätte. Auch die Zusammenarbeit mit lokalen Influencern hätte die Reichweite unserer Kampagne weiter erhöhen können. Eine stärkere Verzahnung mit dem Teilprojekt Logistik hätte ebenfalls zu einer noch effizienteren Vermarktung geführt. Das Tool Canva erwies sich als sehr hilfreich, auch wenn es im Funktionsumfang begrenzt war. Insgesamt haben wir gelernt, wie wichtig eine klare Planung, Rollenverteilung und kontinuierliche Kommunikation sind, um ein Marketingprojekt erfolgreich umzusetzen.

13. Schlussfolgerung & Ausblick

Das Teilprojekt Marketing konnte die Zielsetzung eines professionellen und einheitlichen Außenauftritts des Entenrennens erfolgreich realisieren. Für zukünftige Projekte empfehlen wir, frühzeitig mit der Planung zu beginnen, gezielt Schulungen im Bereich Social Media einzuplanen und eine klare Ansprechpartnerstruktur für Design und Kommunikation zu etablieren. Die Erfahrungen aus diesem Projekt waren für uns sehr wertvoll und haben unsere Kompetenzen in den Bereichen Teamarbeit, Marketing und Mediengestaltung deutlich erweitert.

14. Persönliche Reflexionen

Persönliche Reflexion – Resul Erva Samcar

Im Rahmen des Teilprojekts TP2 – Marketing war ich vor allem für unseren Instagram-Kanal verantwortlich und damit für die gesamte Online-Präsenz und digitale Kommunikation des Entenrennens. Diese Aufgabe hat mir gezeigt, wie wichtig Social Media in heutigen Projekten ist – nicht nur zur Bewerbung eines Events, sondern auch zur Stärkung der Wahrnehmung und des Zusammenhalts innerhalb einer Community. Besonders spannend fand ich es, zu beobachten, wie durch gezielte Beiträge eine immer stärkere Reichweite und Interaktion erzeugt werden konnte. Jeder Post musste gut durchdacht sein – vom Design bis zur inhaltlichen Aussage. Dabei habe ich viel über zielgruppenorientierte Ansprache, visuelle Kommunikation und Timing gelernt.

Gleichzeitig war es nicht immer einfach, kreative Ideen in einem engen Zeitplan umzusetzen. Es gab viele Abstimmungen mit den anderen Teammitgliedern und auch technische Herausforderungen, beispielsweise bei der Bearbeitung der Beiträge oder dem Einhalten von Veröffentlichungsfristen. Dennoch habe ich durch diese Erfahrungen enorm an Selbstorganisation, digitaler Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit gewonnen. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, in einem Projekt Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig im Team lösungsorientiert zu arbeiten.

Besonders gut hat mir die Zusammenarbeit mit Frank und Bekircan gefallen. Obwohl wir unterschiedliche Schwerpunkte hatten, funktionierte unsere Kommunikation sehr reibungslos und wir haben uns gegenseitig ergänzt. Auch gemeinsame Aufgaben wie die Verteilung der Flyer oder der Ticketverkauf wurden von uns koordiniert und zuverlässig durchgeführt. Das Projekt war für mich insgesamt eine sehr lehrreiche und praxisnahe Erfahrung. Ich nehme daraus viele Erkenntnisse mit, die mir nicht nur im Studium, sondern auch im Berufsleben weiterhelfen werden – vor allem im Hinblick auf Online-Marketing, Teamarbeit und den Umgang mit Verantwortung in zeitkritischen Phasen.

Persönliche Reflexion – Frank Löwenstein

Meine Hauptverantwortung innerhalb unseres Teilprojekts lag in der Organisation aller Druckangelegenheiten sowie in der Koordination mit lokalen Partnern in Furtwangen. Ich kümmerte mich um den Druck von Flyern, Plakaten und Tickets und sorgte dafür, dass diese Materialien rechtzeitig in der benötigten Qualität zur Verfügung standen. Dabei war ich auch für die Kommunikation mit Druckdienstleistern zuständig und hatte den Überblick über Fristen, Liefertermine und die logistischen Abläufe rund um die Verteilung.

Diese Tätigkeit hat mir eindrücklich gezeigt, wie wichtig Verbindlichkeit, klare Kommunikation und ein gutes Zeitmanagement sind. Besonders die Koordination mit externen Partnern erfordert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit – Fehler oder Verzögerungen hätten direkte Auswirkungen auf das gesamte Projekt gehabt. Ich habe gelernt, professionell mit Dienstleistern zu kommunizieren, Anforderungen präzise zu formulieren und gleichzeitig auch flexibel zu reagieren, wenn etwas nicht wie geplant lief.

Ein weiterer großer Lernfaktor war für mich die Arbeit im Team. In einem Projekt dieser Größe kommt es darauf an, dass sich alle Teammitglieder aufeinander verlassen können. Neben meiner Hauptaufgabe habe ich gemeinsam mit Resul und Bekircan viele weitere Tätigkeiten übernommen, z. B. die Verteilung der Flyer in der Stadt, die Organisation von Aufhänggenehmigungen und natürlich den Ticketverkauf. Ich habe gelernt, Prioritäten zu setzen, Aufgaben zu teilen und dabei trotzdem das Gesamtziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Insgesamt war das Entenrennen für mich ein wertvolles Projekt, das mir gezeigt hat, wie wichtig strukturierte Planung und verlässliches Teamwork für den Erfolg sind. Ich habe nicht nur fachlich viel über Marketing und Projektmanagement gelernt, sondern auch persönlich – insbesondere in Bezug auf Verantwortung, Eigeninitiative und Zusammenarbeit mit anderen. Für zukünftige Projekte fühle ich mich dadurch gut vorbereitet und motiviert, noch komplexere Aufgaben zu übernehmen.

Persönliche Reflexion – Bekircan Türkseven

Innerhalb unseres Marketing-Teams war ich in erster Linie für das Design verantwortlich. Ich gestaltete die Plakate, Flyer und Tickets und kümmerte mich darum, dass alle grafischen Materialien einheitlich, ansprechend und im vorgegebenen Design erstellt wurden. Dabei war es mir besonders wichtig, dass unser Auftritt professionell und wiedererkennbar war – sowohl online als auch offline. Ich nutzte hauptsächlich das Tool Canva, wodurch ich meine gestalterischen Fähigkeiten weiter ausbauen konnte, und gleichzeitig viel über zielgerichtete, visuelle Kommunikation gelernt habe.

Durch diese Aufgabe habe ich ein deutlich besseres Verständnis für die Anforderungen an Marketingmaterialien in echten Projekten bekommen. Es reicht nicht aus, dass etwas schön aussieht – es muss vor allem funktional, klar und wirksam sein. Ein Flyer muss auf den ersten Blick die wichtigsten Informationen vermitteln, ein Plakat muss aus der Entfernung gut lesbar sein. Diese Perspektive hat mein gestalterisches Denken stark geprägt.

Gleichzeitig war das Projektteam eine wichtige Stütze. Mit Resul und Frank stimmte ich mich regelmäßig ab, wir tauschten Feedback aus und verbesserten unsere Entwürfe gemeinsam. Neben dem Design war ich selbstverständlich auch in viele weitere Aufgaben eingebunden. Wir haben gemeinsam Tickets verkauft, verteilt, Flyer aufgehängt und alle Marketingaktionen zusammen organisiert. Diese intensive Zusammenarbeit hat mir gezeigt, wie viel ein gut funktionierendes Team leisten kann.

Insgesamt war das Projekt „Entenrennen“ eine tolle Gelegenheit, Theorie in Praxis umzusetzen. Ich habe viel über Projektmanagement, Teamarbeit und Zeitplanung gelernt. Besonders in stressigen Phasen war es wichtig, fokussiert zu bleiben und Lösungen zu finden, statt sich in Problemen zu verlieren. Für mich steht fest: Ich möchte auch zukünftig in Projekten mitarbeiten, bei denen Gestaltung, Verantwortung und Organisation zusammenkommen. Diese Erfahrung hat mich sowohl fachlich als auch persönlich weitergebracht.