

Abschlussbericht TP4 - Rennleitung
in
Fakultät I – Computer Science & Applications
WIB - Wirtschaftsinformatik

Entenrennen auf der Breg



Entenrennen
Auf der Breg

Referent: Herr Michael Kost
Vorgelegt am: 17.07.2025
Vorgelegt von: Yunus Emre Genc (269936)
Thilaksan Sivranarul (272840)
Juraj Skeljo (272720)

yge46064@stud.hs-furtwangen.de
tsi47192@stud.hs-furtwangen.de
jsk47635@stud.hs-furtwangen.de

1. Zusammenfassung (Executive Summary)

Das Teilprojekt „Rennleitung“ war für die operative Durchführung des Entenrennens verantwortlich – von der Planung über die Streckenabsicherung bis hin zum sicheren Zieleinlauf der Enten. Dabei lag der Fokus auf der Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs am Veranstaltungstag, der Koordination aller Helfenden vor Ort sowie der Sicherstellung, dass alle Enten zuverlässig das Ziel erreichen. Die technische Umsetzung, das Risikomanagement und die Flexibilität gegenüber unvorhergesehenen Bedingungen wie dem Wasserstand spielten dabei eine zentrale Rolle.

2. Projektbeschreibung und Aufgabenbereich

Die Hauptaufgabe der Rennleitung bestand darin, den kompletten Ablauf des Entenrennens organisatorisch und technisch abzusichern. Dazu zählten insbesondere:

- die Gestaltung der Rennstrecke (inkl. Start- und Zielkonstruktion)
- Sicherheitsvorkehrungen im und am Wasser
- Koordination aller beteiligten Teilprojekte am Renntag
- Leitung und Kommunikation während der Veranstaltung
- Organisation der Preisverleihung und Unterstützung der Moderation

3. Vorbereitung & Technische Umsetzung

Um einen sicheren Zieleinlauf zu gewährleisten, erweiterten und testeten wir das vorhandene Zielkonstrukt mehrfach im Vorfeld. In einem Probelauf wurde das System mithilfe von Steinen, Seilen, Karabinern und V-förmig platzierten Holzbalken stabilisiert. Durch zusätzliche Netze konnten wir eine Filterwirkung erzielen und sicherstellen, dass keine Ente an der Konstruktion vorbeischwimmt.

Die Strecke wurde gezielt mit natürlichen Blockaden und Leitelementen ergänzt, um den Flussverlauf zu lenken. Dabei kamen u. a. zum Einsatz:

- große Steine und Bauzaunfüße
- stabile Karabiner- und Spanngurte
- Holzträger zur Einengung der Strömung

Diese Maßnahmen sorgten für eine gezielte Streckenführung und einen verlässlichen Einlauf aller ca. 1700 Rennenten.

4. Teamkoordination und Eventdurchführung

Am Renntag selbst übernahm das Rennleitungsteam die komplette Steuerung der Abläufe vor Ort. Dazu gehörten:

- Einteilung und Einweisung der Helfer:innen
- letzte Aufbauarbeiten und Materialkontrollen
- Live-Kommunikation mit Moderation, Technik und Logistik
- Sicherstellung eines geregelten Ablaufs während des Rennens
- Koordination der Preisverleihung im Anschluss an das Rennen

Die Zusammenarbeit mit den anderen Teilprojekten – insbesondere Logistik, Moderation und Sicherheit – verlief reibungslos und trug maßgeblich zum Erfolg bei.

5. Herausforderungen & Risikomanagement

Ein zentrales Risiko stellte der Wasserstand dar. Basierend auf Erfahrungen aus den Vorgruppen wurde dieser kontinuierlich beobachtet. Für verschiedene Szenarien (z. B. niedriger Pegel oder plötzlicher Anstieg) lagen Notfallpläne bereit, z. B.:

- Anpassung der Barrieren
- Umlenkung der Strecke
- Verstärkung der Zielkonstruktion

Ein weiterer herausfordernder Aspekt war die enge Zeitplanung. Durch parallele Verpflichtungen im Studium war die Vorbereitungsphase sehr intensiv. Die Rennleitung trug zudem eine große Verantwortung, da bei einem Ausfall keine Rückabwicklung des Ticketverkaufs möglich gewesen wäre.

6. Ergebnisse & Bewertung

Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen verlief das Rennen äußerst erfolgreich:

- **100 % der Enten** erreichten das Ziel vollständig und zuverlässig
- Die Technik und das Zielsystem funktionierten einwandfrei
- Das Publikum erlebte ein spannendes, gut organisiertes Rennen
- Alle Helfenden arbeiteten koordiniert und effizient zusammen
- Die Rekordzahl an verkauften Tickets zeigt den Erfolg des Projekts insgesamt

7. Erkenntnisse & Ausblick

Für zukünftige Durchläufe des Entenrennens empfehlen wir:

- den Zielbereich seitlich zur Bachrichtung hin zu verlegen (bessere Strömungsnutzung)
- den Aufbau des Zielsystems frühzeitig unter Realbedingungen zu testen
- einen klaren Eskalationsplan bei Wettereinflüssen festzulegen
- die Kommunikation mit den anderen Teilprojekten noch früher zu intensivieren

8. Persönliche Reflexion

Yunus Emre Genc

Die Arbeit als Teil der Rennleitung war herausfordernd, aber extrem lehrreich. Ich habe gelernt, wie wichtig Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und schnelle Entscheidungsfähigkeit in einem realen Event-Projekt sind. Besonders beeindruckt hat mich, wie aus vielen Einzelaktionen ein funktionierendes Ganzes wurde – und wie viel Koordination notwendig ist, um scheinbar „einfache“ Abläufe reibungslos durchzuführen. Die Erfahrung hat mir nicht nur im Projektmanagement, sondern auch persönlich viel gebracht – vor allem in Bezug auf Organisation, Teamführung und Risikoeinschätzung.

Juraj Skeljo

Zu Beginn des Projekts habe ich im Team der Rennleitung mitgeholfen. Wir haben uns zunächst theoretisch damit beschäftigt, wie die Rennleitung organisiert und aufgebaut sein sollte. Auch wenn ich zu Beginn nur punktuell eingebunden war, konnte ich dadurch erste Einblicke in die Struktur und Herausforderungen des Projekts gewinnen. Während des Projekts habe ich vor allem im Bereich Ticketverkauf mitgewirkt. Etwa elf Tage vor dem Entenrennen habe ich begonnen, Tickets online zu verkaufen – zunächst über Chats und Gruppen, in denen ich aktiv bin. Ich habe kurze Nachrichten formuliert, das Event erklärt und darauf hingewiesen, dass man Tickets direkt bei mir kaufen kann. Relativ schnell habe ich gemerkt, dass der Online-Verkauf allein nicht ausreicht. Deshalb bin ich aktiv auf Personen zugegangen und habe gelernt, dass direkter, persönlicher Kontakt deutlich effektiver ist. Ich habe an verschiedenen Orten verkauft – am Marktplatz während der Kulturwoche, auf dem Weg zwischen Kirche und Zielbereich, im Freibad am Wochenende und sogar bei einer Studentenparty. Ich habe festgestellt, dass der Erfolg stark vom Ort, der Zielgruppe und dem Zeitpunkt abhängt.

Beispielsweise haben ältere Menschen (über 40) sich mehr für den Spendenzweck interessiert als für die Gewinne. In der Innenstadt war der Verkauf am erfolgreichsten, besonders gegen Ende eines Events, wenn die Leute entspannt waren und mehr Zeit hatten. Ein wichtiger Lerneffekt für mich war, dass es sehr hilfreich ist, in Gruppen zu verkaufen – wenn eine Person Tickets gekauft hat, haben andere oft ihre Meinung geändert und sich angeschlossen. Im Freibad waren Familien besonders offen – manchmal wurden sogar weitere Familien durch persönliche Empfehlungen auf mich aufmerksam. Am Tag des Entenrennens selbst war der Ticketverkauf besonders erfolgreich: Ich habe an diesem Tag allein 401 Tickets verkauft. Viele Menschen, die zuvor unsicher waren, haben sich in letzter Minute entschieden – vor allem, weil es die "letzte Chance" war und das sichtbare Event (Zielkonstruktion, Zelt, Technik) ihr Interesse geweckt hat. Insgesamt habe ich durch das Projekt viel gelernt – besonders über Kommunikation, Eigeninitiative und Zielgruppenansprache. Außerdem hat sich mein Deutsch deutlich verbessert, da ich sehr viele Gespräche geführt und vieles aktiv erklärt habe. Als Nicht-Muttersprachler mit B2-Niveau war das für mich eine besonders wertvolle persönliche Entwicklung. Die Teamarbeit hat mir geholfen, klarer zu formulieren, was ich meine – und das sowohl auf sprachlicher als auch auf zwischenmenschlicher Ebene.

Thilaksan Sivranarul

Ich war von Anfang an Teil des Teams Rennleitung und habe direkt bei den ersten Gesprächen mitgeholfen, wie wir die Strecke aufbauen wollen und worauf wir beim Ablauf achten müssen. Vieles war am Anfang noch Theorie – aber schnell wurde klar, dass wir sehr praktisch arbeiten müssen, damit am Ende wirklich alles funktioniert. Meine größte Aufgabe war die Unterstützung beim Aufbau und bei der Organisation des Ablaufplans am Renntag. Ich war beim Aufbauen der Strecke dabei – von Tragen, Befestigen, Platzieren bis Testen. Wir mussten oft spontan Lösungen finden, wenn etwas nicht wie geplant funktioniert hat. Ich habe zum Beispiel mitgeholfen, die Zielkonstruktion so zu stabilisieren, dass wirklich alle Enten ins Ziel kommen. Dabei habe ich gelernt, wie wichtig es ist, einfach anzupacken und nicht lange zu zögern, wenn etwas geändert werden muss. Am Renntag war ich hauptsächlich für die Kontrolle am Zieleinlauf zuständig. Ich habe mit Yunus zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass keine Ente durchrutscht oder das System ausfällt. Gleichzeitig war ich auch Ansprechpartner für Helfer:innen vor Ort, die nicht genau wussten, was zu tun war. Es war teilweise stressig, aber ich habe gemerkt, wie viel Spaß es macht, die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe auch mit den anderen Teams kommuniziert – zum Beispiel, wenn es darum ging, wann die Technik starten kann oder wie viele Leute wir noch beim Absperren brauchen. Ich habe gelernt, dass es in solchen Projekten nicht nur um Planung geht, sondern auch um Flexibilität, schnelles Handeln und ständiges Miteinander-Reden. Insgesamt habe ich sehr viel gelernt – nicht nur über

Eventorganisation, sondern auch über Teamarbeit. Ich habe gemerkt, dass man sich auf andere verlassen können muss und dass man selbst genauso verlässlich sein muss. Ich bin stolz darauf, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Vor allem das Gefühl, am Renntag mitten im Geschehen zu stehen und zu wissen: „Wir haben das aufgebaut“, war für mich persönlich das Highlight.